附件2
[bookmark: _GoBack]2023年省重点建设项目进度表
单位：亿元
	序号
	项目名称
	建设规模及主要建设内容
	总投资
（部分打捆项目为全省总投资）
	分解到我州年投资计划
	1-6月
完成投资
	1-6月完成年投资计划占比
	1-7月
完成投资
	1-7月完成年投资计划占比
	形象进度
	全省横向排名
	全省平均完成率
	责任单位

	合计26个
	
	2357.9
	99.71
	/
	/
	/
	/
	
	
	
	

	一、我州自行申报的单体项目（8个）
	
	334.12
	46
	/
	/
	16.21
	35.24%
	
	
	
	

	1
	铜仁至吉首铁路
	新建高速铁路湖南段（湘西州）33公里，设计速度250公里/小时。
	53.6
	10
	/
	/
	0
	0.00%
	开展项目可研前期工作，跟踪初步设计前置条件审批。
	/
	/
	凤凰县人民政府
凤凰县铜吉铁路指挥部
怀邵衡铁路公司

	2
	桑植至龙山高速公路
	建设双向4车道高速公路，里程61公里。其中：龙山段主线长26.383公里，连接线长9.4公里。
	114.5
	8
	/
	/
	4.83
	60.38%
	临建工程：全部完成；主体工程：路基填方完成341.5万方，挖方完成430.04万方，涵洞完成41座。桥梁桩基完成1480根，承台完成72个，立柱完成483个，连续梁完成60米，预制梁完成170片。隧道开挖完成13614米，衬砌完成13163米。
	/
	/
	龙山县人民政府
桑龙高速公路建设协调指挥部
中铁联合体





	序号
	项目名称
	建设规模及主要建设内容
	总投资
（部分打捆项目为全省总投资）
	分解到我州年投资计划
	1-6月
完成投资
	1-6月完成年投资计划占比
	1-7月
完成投资
	1-7月完成年投资计划占比
	形象进度
	全省横向排名
	全省平均完成率
	责任单位

	3
	大兴寨水库
	水库正常蓄水位310米，总库容1.13亿立方米，调节库容0.87亿立方米。主要建设内容包括枢纽、供水和灌区、交通专项工程三个部分，为Ⅱ等大(2)型水库工程。挡水建筑物、泄水建筑物、供水灌溉取水口、生态放水取水口及导流洞封堵体等主要建筑物级别为2级，过鱼建筑物等次要建筑物为3级。总干渠及主要供水灌溉建筑物为3级，干、支渠建筑物级别为5级。坝肩边坡、供水灌溉取水口边坡级别为2级，总干渠边坡级别为3级。
	51.4
	14
	/
	/
	5.84
	41.71%
	导流隧洞：
进、出水口及洞身段结构工程已全部完工。
大坝枢纽：
（1）大坝开挖：左岸坝肩EL.286米以上边坡开挖及支护完成，EL.272米~EL.286米边坡开挖完成50%；右岸坝肩EL290米以上边坡开挖及支护完成，EL.272米~EL.290米边坡开挖完成80%。
（2）场内道路：场内道路累计完成4.3千米。
进场公路：
（1）桥梁工程：矮寨小学1#桥下部结构桩基、系梁、墩柱混凝土浇筑完成，盖梁混凝土浇筑完成4根（4/5根），6#桥台垫层浇筑完成；矮寨小学2#桥下部桩基、系梁、墩柱及0#桥台承台浇筑完成。
（2）道路工程：护岸挡墙及墙背回填完成482.4米；K6+100~K6+400段路基开挖完成，K6+150~K6+350三级边坡支护已完成，进场公路错车平台累计完成28个（共38个）。
（3）大兴寨隧道：进出口土石方明挖及边坡支护完成289.1米，（289.1米/999.4米），仰拱累计浇筑完成62.9米（总长117.8米）。
	/
	/
	州水利局
湘西州国有资产投资经营有限责任公司
吉首市人民政府

	4
	湘鄂渝黔现代农业产业园农产品交易中心
	建设农产品交易中心、品牌总部中心、临时物流仓库、信息服务中心、货物运转中心、电商中心、会展中心等。
	12
	2
	/
	/
	1.18
	59.00%
	1、蔬菜交易区：新增地面硬化工程，二期不动产证办理中；
2、仓储区：完成1#楼主体工程45%、2#楼主体工程55%、3#楼基础70%、业务用房正在实施第4层主体建设；
3、冷链区：正在进行土石方施工及挡土墙施工80%；完成1号坡道及防撞护栏混凝土浇筑；正在进行2号坡道基础施工。
	/
	/
	吉首市人民政府
湘西大荒缘实业有限公司



	序号
	项目名称
	建设规模及主要建设内容
	总投资
（部分打捆项目为全省总投资）
	分解到我州年投资计划
	1-6月
完成投资
	1-6月完成年投资计划占比
	1-7月
完成投资
	1-7月完成年投资计划占比
	形象进度
	全省横向排名
	全省平均完成率
	责任单位

	5
	花垣县十八洞紫霞湖美乡村振兴综合开发
	实施矿业环境综合治理生态修复，矿业资源综合开发与利用，“锰三角”水土生态保护治理，紫霞湖人居环境综合治理及乡村振兴综合开发，十八洞片区人居环境综合治理乡村振兴产业综合开发等五大类项目建设。
	52.66
	5
	/
	/
	1.09
	21.80%
	已基本完成与中标单位投资合作协议的洽谈，正在完善相关合同文件，同时，EOD项目公司团队已初步组建完成，联合体项目部已正式开展工作，正在加快开展现场调研、项目推进、设计、施工等前期工作。完成申报亚开行贷款项目建议书的编制；锰矿山污水处理厂正在进行扫尾工作，已投入运营；铅锌尾矿回采长丰尾矿库已正式投产；十八洞游步道建设正在抓紧施工；“锰三角”花垣县花垣河兄弟河区域生态环境系统整治项目等7个申报中央预算内资金项目正在开展施工图设计工作；花垣县麻栗场旅游公路服务区项目已完成征拆工作，一栋厂房和门楼已拆除，方案设计初稿已完成，正在开展用地计划招拍挂；砂石土矿项目正在进行勘察储量工作；城乡供水一体化二期特许经营权已明确实施主体，特许经营实施方案已编制完成；十八洞探秘溶洞游步道（一期）已做完深化设计；环十八洞湘西空港新区旅游基础设施建设项目已完成方案设计；乡村振兴研修院项目已完成可研深化工作。
	/
	/
	花垣县人民政府
花垣县十八洞国有资产资源投资运营有限责任公司

	6
	FPC柔性线路板与PCB印刷电路板产业集群项目
	租赁标准厂房13万平方米，建设年产20万平方米FPC柔性线路板与PCB印刷电路板生产线。
	8
	2
	/
	/
	1.2
	60.00%
	完成3#栋已完成装修及设备安装调试，正在试投产；完成2#栋厂房装修，部分设备已进场，完成安装调试；1#栋已完成装修70%，电镀设备已进场，正在安装调试电镀生产线。
	/
	/
	吉首市人民政府
湖南荣畅电子科技有限公司



	序号
	项目名称
	建设规模及主要建设内容
	总投资
（部分打捆项目为全省总投资）
	分解到我州年投资计划
	1-6月
完成投资
	1-6月完成年投资计划占比
	1-7月
完成投资
	1-7月完成年投资计划占比
	形象进度
	全省横向排名
	全省平均完成率
	责任单位

	7
	酒鬼酒生态文化产业园
	建设酿酒车间、坛子酒库、半敞开式酒库及酒泵房、锅炉房、粮食清理储存车间及筒仓、泡粮蒸粮车间及附属设施；实施酿酒车间改扩建；三眼泉：建设1#-20#(工业遗迹、含烟囱等）、21#楼及其他附属配套设施。
	23.7
	3
	/
	/
	1.17
	39.00%
	三区一期工程：1#酿酒车间外墙安装全部完成，室内墙面装饰完成，室内消防管安装完成，综合楼、辅助车间外架拆除完成；1号坛子库消防风管安装完成；酒库酒泵房外墙部分涂料施工完成；辅助用房、内墙面砖铺装完成，设备进场完成；粮食接收站：主体结构完成，砌体工程完成，其他建筑按照计划施工中；
三区二期工程：2#坛子酒库完成二层楼板，支模架施工中，2#酿酒车间土方回填施工中；3#酿酒车间基础、土方回填施工中；公用工程跨河管廊独立基础完成；实体围墙完成；管廊基础施工中；
三眼泉项目：新征土地报批；非工业用地转性可行性论证报告编制单位招采中。
	/
	/
	吉首市人民政府
酒鬼酒股份有限公司

	8
	湘西高新区承接产业转移示范园基础设施项目
	主要建设标准厂房50万平方米，道路总长15公里，配套综合管沟15公里，铺设供水、弱电、通讯、排污管道，配套15公里供气管道。
	18.26
	2
	/
	/
	0.9
	45.00%
	部分厂房和配套用房建成投用；B4综合体正在外墙装饰装修工程；部分厂房正在进行基础施工；正在进行室外消防管网施工。
	/
	/
	湘西高新区管委会
湘西自治州吉凤投资开发有限责任公司

	二、省直部门自行申报的打捆项目（18个）
	
	2023.78
	53.71
	28.94
	53.88%
	
	
	
	
	
	

	9
	普通国省干线公路新改建
	2023年完成施工许可开始路基施工700公里。
	90
	5.3
	1.72
	32.45%
	/
	/
	国省干线新改建项目本月完成投资132772.34万元，年累投资440438.28万元。
	12
	49%
	州交通运输局
8县市人民政府

	10
	农村公路新改建
	建成农村公路5000公里。
	90
	5.1
	2.44
	47.84%
	/
	/
	本月农村公路新改建完工3515公里，其中规划内完工3258公里。
	13
	86%
	



	序号
	项目名称
	建设规模及主要建设内容
	总投资
（部分打捆项目为全省总投资）
	分解到我州年投资计划
	1-6月
完成投资
	1-6月完成年投资计划占比
	1-7月
完成投资
	1-7月完成年投资计划占比
	形象进度
	全省横向排名
	全省平均完成率
	责任单位

	11
	小型农田水利设施项目
	年底前完成100%的工程量。
	27.5
	1.18
	0.64
	54.24%
	/
	/
	截至6月份，全省小型农业水利设施项目已完成清淤整治山塘16495处，完成投资8.22亿，当月完成投资1.56亿；完成新建、节水改造及清淤渠道1418.5公里，完成投资1.5亿元，当月完成投资1.47亿。
	13
	48%
	州水利局
8县市人民政府

	12
	全省风电、光伏发电项目
	开工建设400万千瓦风电、150万千瓦光伏。
	845
	12
	2.17
	18.08%
	/
	/
	风电已投产装机911.73万千瓦，光伏已投产装机767.53万千瓦（集中式306.06万千瓦、分布式461.47万千瓦）。本年新增风电装机11.73万千瓦、光伏装机131.65万千瓦。
	9
	40%
	州发改委
8县市人民政府

	13
	长江经济带绿色发展项目
	完成2022年重大区域发展战略建设（长江经济带绿色发展专项）生态环境突出问题整改、尾矿库治理、船舶污染治理、湿地保护和修复、协同推进生态优先绿色发展工程等36个项目。
	40
	0.5
	0.41
	82.00%
	/
	/
	长江经济带绿色发展项目总投资400000万元，至上年底累计完成投资152600.00万元。本年度计划投资247000万元，本年已完成投资87812.83万元，完成投资百分比为35.55%。
	2
	39%
	

	14
	湖南电网220-500
千伏输变电工程
	新开工变电容量955万千伏安、线路长度1213.45千米；投产变电容量698万千伏安、线路长度1061.05千米。
	211.74
	6.67
	3.42
	51.27%
	/
	/
	6月累计开工8项，其中线路137.47公里，变电296万千伏安；累计投产12项，其中线路717.34公里，变电542万千伏安。
	7
	49%
	国网湘西供电公司
8县市人民政府
湘西高新区管委会

	15
	湖南电网35-110千
伏输变电工程
	新开工变电容量424.54万千伏安、线路长度1651.26千米；投产变电容量464.39万千伏安、线路长度1783.83千米。
	110.41
	2.24
	1.15
	51.34%
	/
	/
	6月累计开工87项，其中线路595.582公里，变电157.53万千伏安；累计投产104项，其中线路860.22公里，变电240.6万千伏安。
	14
	53%
	



	序号
	项目名称
	建设规模及主要建设内容
	总投资
（部分打捆项目为全省总投资）
	分解到我州年投资计划
	1-6月
完成投资
	1-6月完成年投资计划占比
	1-7月
完成投资
	1-7月完成年投资计划占比
	形象进度
	全省横向排名
	全省平均完成率
	责任单位

	16
	湖南电网10千伏城市及农村电网改造升级工程
	新建或改建10千伏线路长度22800千米，新建或改造10千伏配变容量160万千伏安。
	80
	4.53
	1.84
	40.62%
	/
	/
	截至6月底，累计完成新建或改造10千伏线路长度11846千米，新建或改造10千伏配变容量60.2万千伏安。
	7
	41%
	

	17
	湖南移动2023年重点建设项目
	总体需求已提交移动集团公司，预计部分建设内容拟于2022年12月份启动项目。具体项目规模和投资安排将根据集团总部下达批复进行调整。拟于2023年内完成建设。
	38
	1.91
	1.30
	68.06%
	/
	/
	上半年项目提速，5G建设、有线网络建设总体完成比例68%。
	1
	68%
	州工信局州移动公司

	18
	湖南电信2023年通信建设新建项目
	计划2023年1月开工，2023年12月投产。
	26
	1
	0.66
	66.00%
	/
	/
	截至至6月份，已完成投资18.37亿元，已完成投资占比70，68%，全年按进度计划正常执行。
	10
	71%
	州工信局州电信公司

	19
	湖南联通2023年重点建设项目
	新开工项目计划1月份启动开工，移动网、宽带、政企4月底投产40%。12月所有项目执行完毕，基站类、宽带、政企项目及时跟进投产。
	25.15
	0.9
	0.48
	53.33%
	/
	/
	本月各项工程建设进展顺利，实现了时间过半任务完成过半。
	5
	53%
	州工信局州联通公司

	20
	湖南铁塔2023年通信基础设施建设项目
	2023年1月开工，12月竣工。
	10
	0.6
	0.37
	61.67%
	/
	/
	按照年初预算计划有序推进项目建设中。项目常态化管控实施。
	8
	62%
	州工信局州铁塔公司

	21
	高标准农田建设工程
	完成2022年立项项目结转投资，完成2023年立项项目形象进度60%。
	51.71
	1.99
	0.84
	42.21%
	/
	/
	截止6月底，全省高标准农田建设完成投资24.99亿元，占年度计划的48.3%，2022年续建项目已基本完工，2023年任务已下达，大部分县市区已完成初步设计和项目评审，部分投融资创新项目已动工。
	13
	48%
	州农业农村局8县市人民政府



	序号
	项目名称
	建设规模及主要建设内容
	总投资
（部分打捆项目为全省总投资）
	分解到我州年投资计划
	1-6月
完成投资
	1-6月完成年投资计划占比
	1-7月
完成投资
	1-7月完成年投资计划占比
	形象进度
	全省横向排名
	全省平均完成率
	责任单位

	22
	全省林火阻隔系统与森林消防蓄水池建设项目
	新建林火阻隔系统11102.7公里，其中生物防火林带5551.3公里，隔离带4441.1公里，防火道1110.3公里；新建森林消防蓄水池4500个，新增蓄水112500立方米。
	24.95
	0.74
	0.78
	105.41%
	/
	/
	截至目前，全省共建设林火阻隔系统8919公里，其中生物防火林带3112公里，隔离带3886公里，防火道1921公里，占本年度计划任务的80%；建设森林消防蓄水池68517立方米，占本年度计划任务的61%。
	4
	72%
	州林业局
8县市人民政府

	23
	全省生活垃圾焚烧发电项目
	完成相关设施建设，提高我省生活垃圾无害化处理能力。
	62.8
	0.7
	1.18
	168.57%
	/
	/
	2023年计划投资132000万元，1-6月累计完成投资116156.4万元。
	2
	88%
	州住建局
永顺县人民政府

	24
	全省城镇老旧小区改造
	实施续建小区改造，新开工改造小区配套基础设施等。
	126.4
	7
	8.88
	126.86%
	/
	/
	2022年项目1-6月完成投资38.71亿元；2023年项目1-6月完成投资41.20亿元；1-6月总完成投资79.91亿元，6月增长投资额31.76亿元。
	2
	85%
	州住建局
8县市人民政府

	25
	全省城市
（县城）市政管道老化更新改造项目
	改造燃气管网665公里；改造供水管网730公里；改造排水管网400公里。
	150
	1.19
	0.50
	42.02%
	/
	/
	六月，全省城市燃气管道等老化更新改造完成投资74109.4万元。
	12
	83%
	州住建局
8县市人民政府

	26
	省属本科高校学生宿舍及食堂建设项目
	竣工投入使用。
	14.12
	0.16
	0.16
	100.00%
	/
	/
	（一）16个宿舍项目建筑面积29.13万平方米，预计新增床位3.6万个；4个食堂项目建筑面积2.55万平方米，预计增加餐位1.77万个；
（二）当前在建宿舍项目10个，建筑面积17.79万平方米，预计新增床位2.31万个；在建食堂项目2个，建筑建筑面积1.38万平方米，预计新增餐位0.83万个。
	2
	39%
	吉首大学





